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استخدام مبدأ تقليل الهدر لتطوير عمليات طرح العقود في الشركة 
 السعودية للكهرباء

 

 

 تركي مخضور الجدعاني
 

 

 المستخلص

 

 
 وخدمة ، السعودية العربية المملكة في والمقيمين المواطنين من الملايين للكهرباء السعودية الشركة تخدم

الخدمة المستمرة والغير منقطعة من  لتقديم العام طوال المستمرة الصيانة تتطلب ملايين الاشخاص هؤلاء 
 .الطاقة الكهربائية للمرافق الحيوية والسكنية والصناعية والتجارية 

  
تطرح الشركة السعودية للكهرباء الاف العقود سنويا , ولضمان استمرار الصيانة وتقديم الخدمة الكهربائية 

 571وقيع خدمتها وبدء تشغيلها خلال ويشترط في هذه العقود أن يكون تاريخ ت, عن طريق ادارة العقود 
 . يوم فقط 

 
ومن هذا المنطلق , عادة تكون هناك بعض الظروف والعوائق التي فد تتسبب في تأخير توقيع هذه العقود 

يهدف هذا البحث لتطبيق مفهوم تقليل الهدر للقضاء على هذه الاسباب والعوائق ليتم توقيع العقود في أقصر 
 .فترة ممكنة 

 
عندما تم تطبيق تقليل الهدر على عمليات وإجراءات التعاقد تم خفض عدد العقود الغير منجزة في التاريخ 

 . 1..5 إلى 0..3- وأيضا تم رفع مستوى السيجما من, % 53.01إلى % 18.87المحدد من 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لتطوير عمليات طرح العقود في الشركة  استخدام مبدأ تقليل الهدر
 السعودية للكهرباء

 

 

 تركي مخضور الجدعاني

 

 
 الملخص

 
يتحدث الفصل الاول من هذا البحث عن الشركة السعودية للكهرباء بشكل عام وعن ادارة العقود بشكل 

خاص بالإضافة الى التعريف بالمشكلة المتواجدة بخصوص تأخر توقيع العقود عن الوقت المحدد والمقدر 

 :ف البحث كالتالي داوتركزت أه. يوم  571ب 

  معرفة الأسباب الرئيسية للتأخير 

 عالجة أسباب التأخيرم 

 خفض عدد العقود المتأخرة 

 تطوير حلول لتفادي عوائق ومسببات التأخير مستقبلا. 

يستعرض الفصل الثاني عدد من الدراسات السابقة والتي استخدمت مبدأ تقليل الهدر لتطوير وإيجاد حلول 

 .للمشاكل التي تواجههم في سير أعمالهم 

الفصل الثالث يستعرض منهجية البحث والأدوات المستخدمة في ايجاد المعوقات وتحليلها ومعرفة الأسباب 

 .المؤدية لها 

يتحدث الفصل الرابع عن طريقة جمع البيانات والأدوات المستخدمة في جمع هذه البيانات وتحليلها وكيفية 

حيث اتضح من خلال الاستبيان عدة أسباب رئيسية للتأخير تم تقسيمها إلى أربع   الاستفادة من نتائج تحليلها

 :أسباب رئيسية كما يلي 

 أسباب تتعلق بالجهة الطالبة للعقد -5

 أسباب تختص بالإدارة العليا للشركة -.

 أسباب متعلقة بالإدارة المالية والاستثمارية  -0



 

 

 أسباب متعلقة بالمتنافسين في العطاءات  -1

استخراج بيانات العقود عن طريق نظام الشركة تم جمع بيانات العقود المتأخرة بها وهي طريقة أخرى 

عن العقود المتجاوزة للمدة  357.وحتى  351.حيث تم عمل بحث للسنوات من , الخاص والمعتمد 

 .النظامية 

. 

د من الحلول بناء حيث تم اقتراح عد  ,يستعرض الفصل الخامس نتائج البحث والنقاشات المتعلقة بالنتائج 

 .على نتائج البحث وجرى الحديث عن امكانية تطبيقها وجدوى تطوير لسير الاجراءات في ادارة العقود 

وللتغلب على هذه العراقيل تم , وكيف أنه تم مواجهة بعض العراقيل في تطبيق الحلول المقترحة جميعا 

يرا في سير العقد بحيث يكون هذا المستند استحداث ملف خاص يحتوي على جميع النقاط التي قد تحدث تأخ

مرجعا أساسيا عن طرح أي عقد ويتطور هذا المستند الى أن يكون نظاما رسميا معتمدا في حال حصول 

 . جميع الموافقات على إنشاءه واعتماده 

 

وكيف أن مجال العقود هو مجال تحدي  ,يتحدث الفصل السادس عن الخلاصة والتوصيات في هذا البحث 
ويوضح كيف ساهم تطبيق تقليل الهدر على خفض عدد العقود , وتحقيق للإنجازات في وقت محدد وقصير 

 .  1..5 إلى 0..3- وأيضا تم رفع مستوى السيجما من, % 53.01إلى % 18.87المتأخرة من من 
 :واقترح الباحث عدة توصيات منها 

 

  رفع مستوى الوعي لدى موظفي الشركة وخصوصا بالتعامل مع الانظمة الحديثة 

 التدريب والتطوير المستمر لموظفي الشركة 

 مشاركة خبرات الشركات الاخرى في مجال العقود 

  استحداث نظام جديد يسهل ويبسط اجرءات العقود ويشمل جميع الحلول المقترحة من الباحث. 
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Abstract 
 

Saudi Electricity Company serves millions of citizens and expatriates in Saudi Arabia. Serving 

these millions of people requires continuous maintenance and operation 24 hours a day, seven 

days a week, 365 days a year to deliver and maintain quality and consistent service in providing 

electricity wherever needed, including homes, offices, hospitals manufacturing and repair 

facilities.  Yearly, Saudi Electricity Company also floats close to a thousand contracts, which 

turn into projects to maintain the quality and consistency of the generation, transmission and 

distribution of electricity. Saudi Electricity Company’s Contracting department is responsible for 

the bidding on these projects. All projects starting from day one (1) of contract procurement must 

be signed in less than 175 days to achieve the maintenance and operation goals of the company.  

However, in present conditions the target number of days is seldom achieved. This thesis aims, 

with the use of Lean Concept, to investigate how to reduce cycle time, eliminate waste and 

minimize defects in order to enable completion of projects within the target number of days. It 

also aims, with the use of DMAIC, to identify the root causes of delays in the processes to 

improve cycle time in the contract process, increase client satisfaction (by signing contracts in a 

shorter period of time) and achieve customer (utility user) satisfaction.  

By applying the lean concept to the Contracting Department’s  Bidding Procedures, the defects 

of the contracts signed out of the standard period has been reduced from 58.87 %  to 10.34 % , 

and the sigma level of the process has jumped from -0.23 to 1.26. Details on how the results 

were achieved are found in this stud. 


